Årshjul for Regionalt LMS 2010

HELSE SØR-ØST

Desember
Møte med oppdragsgiver RHF HF
Budsjettresultat 2010
Handlingsplan 2011,
Prioriteringer

Januar
Årsavslutning regnskap 2009
Rapporteringer på ulike prosjekt
Årsrapport 2009 ferdigstilles
Vårens kursoversikt til helsedialog.no
Oppdragsdokumentet fra HOD 2010 - Bestillingen?
Driftsavtalen fra RHF HF 2010 - Bestillingen?
ISF 2010 - Nye bestemmelser?
Rehab-konferanse 18. – 20. jan Trondheim

November
Frist- stimuleringsmidler fra NKLMS
Handlingsplan status
Dialogforum Sør 24 – 25.november

Februar
Nettverkssamling 2. og 3 (workshop)
Søknadsfrist Helsedialog til samhandlingtiltak
Helse Midt Konferanse 17-18.febr
DialogForum, Midt 19.febr
Oppstart arbeid med prosjekter til Helse og Rehabilitering



Oktober
Budsjettprosess SSHF, frist medio okt
Nettverksoppfølging – LMS ledere
Rehabiliteiteringskonf ??

Mars
Nettverksoppfølging – LMS ledere
Handlingsplan – status
Web forum 11.-12.

September
Nettverkssamling LMS
Søknadsfrist Helsedialog til samhandlingstiltak
Nasjonal Jubileumskonferanse 23. og 24. sept

April
Nettverksoppfølging fortsetter
Innspill til Dir ift ISF, via RHFet

August
Innspill til
- Strategiprosess 2010
- Oppdragsdokument 2010 (HOD og RHF HF)
- Dialogforum Bergen, 25 – 26.august

Handlingsplan Regionalt LMS, Status

Mai
15.Juni – Frist Helse og rehabilitering
DialogForum, 26-27.mai Nord
Handlingsplan Regionalt LMS, Status og Fokus høst

Juli
Ferie

Juni
Møte med oppdragsgiver RHF HF
Starte med
- Strategiprosess 2010
- Oppdragsdokument 2010 (HOD og RHF HF)