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Statusrapport 12. mai 2010


Ambulerende tjeneste innen alderspsykiatri



VIDEOKONFERANSE SOM VERKTØY I EN AMBULERENDE TJENESTE







Oskar Sommer, spesialist i psykiatri og stipendiat UiO, Sykehuset Innlandet HF
Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Cecilie P. Øien, resultatsenhetsleder, Jevnaker kommune



[bookmark: _Toc260984967]Prosjektets organisasjon
[bookmark: _Toc260984968]Prosjektleder og prosjektansvarlig
Prosjektleder for det medisinskfaglige innholdet i den ambulerende tjenesten ivaretas av:
Spesialist Oskar H. Sommer, SI – Reinsvoll, tlf: 48142343, epost: oskar.sommer@sykehuset-innlandet.no 
Prosjektleder (prosjektfaglig) ivaretas av Bodil Bach, rådgiver eHelse og telemedisin i Helse Sør-Øst, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), tlf: 92060898, bodil.bach@telemed.no  

Styringsgruppe er etablert og består av:
1. Birger Lillesveen, leder Divisjon Psykisk Helse, SI
1. Susan Juell, leder SI - Reinsvoll
1. Ellen Rygh, medisinskfaglig rådgiver, NST
1. Cecilie Øyen, resultatenhetsleder, JORS, Jevnaker kommune
1. Oskar Sommer, spesialist, PL, SI - Reinsvoll
1. Bodil Bach, rådgiver, PL, NST

Prosjektgruppe er etablert og består av:
1. Oskar Sommer, spesialist, PL, SI - Reinsvoll
1. Bodil Bach, rådgiver, PL, NST
1. Ingeborg Klundby, vernepleier, SI - Reinsvoll
1. Trude Lyngstad, sykepleier, JORS, Jevnaker kommune
1. Astrid Westby, sykepleier, JORS, Jevnaker kommune
1. Marit Dammen, prosjektrådgiver, SI
1. Teknisk ansvarlig, Jevnaker kommune
1. Senad Rebac, teknisk support, NST

Referansegruppe er ikke etablert, men Jevnaker kommune vil ha tilgang til rådgivere og kompetanse fra SI og NST. 
[bookmark: _Toc260984969]Gjennomføring
[bookmark: _Toc260984970]Tidsplan
Prosjektperioden er på 2 år, fra januar 2010. Den avsluttes innen desember 2011.
	
	Aktiviteter
	Start
	Stopp
	Status

	M0
	Oppstart av prosjektet.
	April 2010
	
	Kontraktsarbeid mellom partene ferdigstilles i juni 2010.
Første styringsgruppemøte ble avholdt 20. april 2010.

	M1
	Når prosjektgruppe med aktuelle representanter fra samarbeidspartnerne er etablert og gjeldende prosjektplan utarbeidet.
	
	Juni 2010
	Første prosjektgruppemøte med fastleger i Jevnaker kommune som deltakere, skal avholdes 11. juni 2010.

	M2
	Når installering av begge VK-utstyr er utført.

	
	August 2010
	Sykehjem
VK-utstyr til JORS er på tilbudsrunde pr 120510 og skal installeres på egnet møterom innen august.
Store oppgaver relatert til nettverk/infrastruktur etc i kommunen, avklaringer pågår.
Sykehus
SI – Reinsvoll anskaffet kr. 50.000 til prosjektet som skal brukes til utstyrsinnkjøp.
SI – Reinsvoll har parallelt fått etablert nytt VK – utstyr på et møterom som i dag brukes av spesialisten og til prosjektmøter.
Utstyr til bruk på spesialistens kontor og ved reiser er bestilt. Dette er mobilt VK som gjør at spesialisten vil lunne være tilgjengelig fra andre steder enn kontoret, noe man ser nyttig når tjenesten skal benyttes til flere kommuner.
Implementeres juni/juli 2010.

	M3
	Når informasjons- og opplæringsrunder med alle involverte parter (bruk av VK og om tjenesten ved bruk av VK) er gjennomført.

	
	November 2011
	Workshop med opplæring planlegges i september /oktober med alt involvert personell på JORS.

	M4
	Når ambulerende tjeneste i alderspsykiatri ved bruk av VK i samarbeid med det tradisjonelle tilbudet er utprøvd.
	
	August 2011
	Tjenesten startes opp umiddelbart etter opplæring med ansatte.

	M5
	Når kartlegging av eksisterende VK i alle kommuner i Oppland fylke er gjennomført og markedsført 

	
	Desember 2010
	Kartlegging så vidt oppstartet.

	M6
	Når evaluering av teknisk og praktisk gjennomføring er utført.
	
	Oktober 2011
	

	M7
	Når sluttrapport med erfaringer fra prosjektet er ferdigstilt og presentert for involverte parter.

	
	Desember 2011
	



Fremdrift:
Prosjektet oppnådde ikke fullfinansiering fra Helsedialog. Det har derfor vært nedlagt mye ressurser i utforming av nye søknader om midler. Det avventes tilslag på delfinansieringsmidler fra Skjønnsmidler (Fylkesmannen i oppland), samt Samhandlingsmidler (Helsedirektoratet).
Prosjektet er revidert og vil pågå i 2010 og 2011 med de resterende midler. Det vil derfor leveres en statusrapport til helsedialog igjen desember 2010 med de resultater prosjektet da har, men ikke sluttrapportering, siden det fortsetter videre i 2011.

Budsjett/regnskap:
· Alle parter har opprettet system for egenregistrering av timer og utgifter i foretaket, kommunen og på NST. 
· Midler fra Helsedialog (kr. 100.000) er vedtatt delt mellom SI - Reinsvoll og NST til prosjektledelse, som foreskrevet. Pr 120510/SI: kr. 15600. NST: kr. 29900=totalt kr. 45500.
· Midler fra SI-Reinsvoll (kr. 50.000 vil benyttes til utstyrsinnkjøp m.m på SI).
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