

Statusrapport sendt Helsedialog v /Eli Hansen jan 2009

Prosjekttittel: Ny på nett, Alt på nett

Deltakere:

Fra Regionalt LMS, Sørlandet sykehus HF deltok Anette Strømsbo Gjørsv, prosjektleder
Fra Songdalen kommune, Undervisningssykehjemmet region sør deltok Bjarte Austvik og Thomas Birkeli.

Vi har hatt fire prosjektmøter i perioden desember 2007 – 18. juni 2008
Vi har hatt ett informasjonsmøte for Fellesrådet i Songdalen kommune.
Vi har hatt lansering i Kristiansand 9. desember 2008 med spesielt inviterte gjester.

Arbeidsformen i tillegg til møtene har vært jevnlig e-postkontakt.

Gjestene under lansering var:

Eli Hansen, prosjektleder Helsedialog

Inger Holen, forsknings- og utviklingsdirektør Sørlandet sykehus HF
Berit Nordland, Spesialrådgiver, Sørlandet sykehus HF
Karin Vinje, Leder biblioteket Sørlandet Sykehus HF
Turid Vålandsmyr, lærings- og mestringssenteret Sørlandet sykehus HF, Arendal
Gry Kjevik, leder lærings- og mestringssenteret Sørlandet sykehus HF

Knut Mørk, brukerrepresentant, leder fellesrådet Songdalen
Björg Gumpen, brukerrepresentant
Inger Eidhamar, brukerrepresentant

Margun Øhrn, Helse- og omsorgssjef Songdalen
Bjarte Austvik, prosjektmedlem, undervisningssykehjemmet Songdalen
Thomas Birkeli, IT-konsulent Songdalen kommune

Ragnhild Beite, grafisk designer, Recommended
Terje Schulz, flash-ekspert, Valero
Martin Engebretsen, førsteamanuensis, Universitetet i Agder
Anton Rodahl, praksiskonsulent/fastlege (var invitert, men kunne ikke møte)

Anne Mia Myhre, rådgiver Regionalt LMS
Mirjam Smedsrød, leder Regionalt LMS
Anette Strømsbo Gjørsv, webredaktør Regionalt LMS, Helsedialog

Dette er gjennomført:

- Brukerundersøkelser og 3 møter i fokusgrupper
- Produsert og lansert e-læringskurs
- Utviklet og trykket brosjyre
- Opprettet oversikt over mestringstilbud på helsedialog
- Utviklet kravspesifikasjon for felles databaseløsning (alt på nett)




Foto over: ett av skjermbildene i e-læringskurset som er web-basert.

E-læringskurs

Unikt e-læringskurs ”Ny på nett” som har fått den offisielle tittelen ”Trygg helseinformasjon på nett” er lansert og ligger tilgjengelig for alle på helsedialog.no

Kortadressen er: www.helsedialog.no/helseinfo



Foto over: brosjyra er utformet slik at den skal vekke nysgjerrighet. Den består av to hull og er foldet to ganger.

Brosjyre

Det er også utviklet og trykket en egen brosjyre som informerer om kurset.

Brosjyren er trykket i 10 000 eksemplarer.

Brosjyren kan bestilles på nettsiden.

Brosjyren er ellers spredd til lærings og mestringssentrene i Helse Sør- Øst og til undervisningssykehjemmets kontakter.

Oversikt over mestringstilbud og kravspesifikasjon til databaseløsning

Når det gjelder ” Alt på nett” har vi gjennom prosjektet laget en manuell oversikt over alle mestringstilbud i Helse Sør-Øst.

Med manuell mener jeg at den føres inn av webredaktør etter at kurs meldes inn til helsedialog.

Oversikten finner du her http://www.helsedialog.no/Laring_og_mestring_LMS/Kurs_-_Mestringstilbud/A+-+%C3%85%3A+Kurs%2Fmestringstilbud.9UFRnQZp.ips

Vår visjon er å få til en felles databaseløsning som kan implementeres i en hvilken som helst nettside det være seg sykehus eller kommune. Poenget er at tilbudene ligger ett sted og oppdateres ett sted. Det er tilbyder som legger inn informasjonen og brukerne kan ved hjelp av god søkefunksjon på nettsiden finne nøyaktig det han/hun leter etter.

Så langt har vi ikke kommet i dette prosjektet, men vi har opparbeidet oss kontakter og vi har utarbeidet en kravspesifikasjon over hva en slik kursdatabase skal være og se ut. Vi vil følge opp med å melde inn LMSenes behov når HFene skal utvikle nye nettsider.

Budsjett

Tilskudd fra helsedialog	200 000
Konsulentbistand Songdalen, brukertesting og fokusgrupper	11000
Konsulentbistand utvikling av kurset i flash	87000
Grafisk produksjon av brosjyre	17000
Trykking av brosjyrer	19625
Møtekostnader, lansering	3190
Kjørekostnader	475
Reisekostnader, ikke oppg.pliktig	110
Overført til 2009	78600

Videre arbeid

I løpet av de første 6 mnd i 2009 vil vi avslutte prosjektet.

Det vi vil gjøre fram til da er å markedsføre kurset:

- spre brosjyrene til kommuner som vil legge link til kurset fra sine nettsider
- produsere plakater til f.eks legekontorer,
- se på mulighetene for å annonsere på hvilePULS,
- vi skal lage poster og stand til Vinterseminaret for LMS i Norge 2. februar
- evt annonsere i strategiske tidsskrift/aviser.

Sluttrapport vil foreligge innen 1. august 2009

Kristiansand, 12. januar 2009

Anette Strømsbo Gjørv

Prosjektleder